

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**MELY LÉTREJÖTT:**

**Megrendelő:**

**SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  
Telefon: 66/371-611 fax: 66/371-623  
Pénzüntézet megnevezése: K&H Bank Szeghalmi Fiók  
Bankszámla szám: 10402661-50526587-56781003  
Adószám: 15725314-1-04

**Vállalkozó:** képv.: Macsári József polgármester

Neve: FUTIZO Kft.  
Címe: 5700 Gyula, Mátyás kir. u. 31/3.  
Cégjegyzékszám: 04-09-010145  
Adószáma: 22921158-2-04  
képv.: Piskolty Tibor üzletvezető

1. A szerződő felek rögzítik, hogy közbeszerzés eljárás (KÉ-15803/2010) eredményeként 2010. augusztus 12. napján vállalkozási szerződést kötöttek, a „Szeghalom, Szelesi Főgyűjtő csatorna rekonstrukciója” tárgyában a műszaki leírásban foglaltak teljes kivitelezésére, melyet vízjogi engedély és a műszaki leírás módosítása miatt, jelen okirat aláírásával, tekintettel a Kbt. 303.§-ban foglaltakra az alábbiak szerint módosítanak:

2. A megrendelő és a vállalkozó adataiban a szerződés megkötése után változás állt be, melyet mindenképpen át kell vezetni a folyamatban lévő szerződésekben. A változások az alábbiak:

2.1. A vállalkozási szerződésben a megrendelő (Szeghalom Város Önkormányzata) adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Bankszámla szám: 10402661-50526587-56781003  
adóigazgatási száma: 15725314-1-04  
KSH száma: 15725314 8411 321 04  
törzsszáma: 725216

2.2 A vállalkozási szerződésben a vállalkozó (FUTIZÓ Bt.) adatai, a 2010.09.30. napján kelt általános jogutódlással történő átalakulás miatt az alábbiak szerint módosulnak:

FUZITÓ Kft.  
adószáma: 22921158-2-04  
Cg. száma: 04-09-010145

3. A vállalkozási szerződés 3 pontja első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A teljes körű vállalkozási díj nettó 72.842.307,-Ft, azaz nettó hetvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer- háromszázhet forint.



A beruházás vízjogi engedély köteles (engedélyszám: 10894-018/2008. sz-al módosított 10894-016/2008. sz. hat.). A felek rögzítik szerződés megkötésekor és az I. sz. rész-számla kiállításakor, illetve kifizetésekor a számlázásra a fordított Áfa megfizetés szabályai vonatkoztak. A megrendelő azonosító adataiban bekövetkezett változás miatt a fordított ÁFA megfizetésének feltételei már nem állnak fenn, ezért a kivitelező a végszámla kibocsátásakor (35.560.370.- Ft + Áfa 8.890.092.- Ft összesen: 44.450.462.- Ft) ennek figyelembe vételével jogosult.

A változás indoka: a vízjogi engedély módosítás miatt változott a műszaki tartalom, melynek a költség vonzata eredményezi a vállalkozói díj csökkentést.


4. A szerződés mellékletét képező műszaki leírásban és a költségvetésben az alábbi tételek a tervezői javaslat alapján, a vízjogi engedély módosítása alapján az alábbiak szerint módosulnak:

- a). Az akácfa cölöpök mérete 15x15 cm helyett 10x10 cm lesz.
- b). A mederszelvény függőleges partfal helyett csésszelvény lesz megvalósítva 3m-es mederfenékkal és a rézsű 1:2 rézsűhajlással.
- c). 1,3x 1,3 m-es iker keretelemes műtárgy magas támfala helyett plusz 6 db keretelem beépítése. A műtárgy mellé mindkét oldalon biztonsági korlát kerül kiépítésre.
- d). A 0+038-0+044 szelvényben előírt mederburkolás az iker keretelemes műtárgy elő- és utófenék burkolására kell kiváltani, mivel ez a műtárgy karbantartásához elengedhetetlen.

A műszaki módosításra a gazdaságosság, a hatékonyabb kivitelezés, a nagyobb biztonság elérése, a későbbi esetleges balesetveszély elhárítása miatt van szükség.


5. Egyebekben a vállalkozási szerződés rendelkezési változatlanok maradnak.

Kelt: Szeghalom, 2011. augusztus 24.


  
Szeghalom Város Önkormányzata  
Macsári József  
polgármester  
megrendelő



**FUTIZO KFT.**  
5700 Gyula, Mátyás királyi 31/3.  
Adószám: 22921158-2-04  
Számla: Erste 11946707-06310000000000000000

  
FUTIZO Kft.  
Piskolty Tibor  
üzletvezető  
vállalkozó

Ellenjegyezte:

  
Dr. Oláh Ernő  
címzetes főjegyző

