

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

a „Szeghalom, Érmellék utca útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

amely létrejött egyrészről
Szeghalom Város Önkormányzata
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
adószáma: 15725314-2-04
képviseli: Macsári József polgármester
bankszámlaszáma: *K&H Bank: 10402142-50485250-54561008*
(a továbbiakban “**Megrendelő**”),

másrészről: SWIETELSKY Magyarország Kft.
székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V.em
képviseli: Karakas József főmérnök, Susánszki Mária irodavezető
bankszámlaszáma: K&H Bank 10400968-50504854-52531003
adószáma: 14300327-2-44
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-897738
(a továbbiakban “**Vállalkozó**”) között.

1. Preambulum

- 1.1 A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Kbt. 122/A. § szerinti, hirdetmény nélküli eljárást keretében elnyerte a „Szeghalom, Érmellék utca útépítés” kivitelezési munkáinak teljesítését, és melynek kapcsán a felek 2015. 08.10. napján vállalkozói szerződést kötöttek, a Szeghalom Város belterülete 103 hrsz. alatti utca útépítése kivitelezési munkáinak teljesítésére.

2. Az eredeti szerződéses feltétel

- 2.1. „4.2. A Vállalkozó a szerződésben foglaltakat az alábbi időpontig teljesíti:
A kivitelezési véghatáridő: **2015. szeptember 30.** A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”

3. A szerződés módosítás indoka, és a szerződés módosítás szövege:

- 3.1. A felek rögzítik, hogy az építési területen zárt csapadékvíz csatorna építése kezdődött. Ezen ok miatt a vállalkozói a kivitelezést nem tudja folytatni, a munkálatok elvégzésében akadályoztatva van. A csapadékvíz csatorna építés befejezéséig a munkálatok nem folytathatóak, mely kihatással van a határidőben történő teljesítésre is.
- 3.2. Vállalkozói a fenti körülményt a műszaki ellenőrnek és megrendelőnek is bejelentette, akik ezt jóváhagyták.

3.3 A felek a megkötött szerződés 4.2. pontját jelen okirat aláírásával módosítják az alábbiak szerint:

„4.2. A Vállalkozó a szerződésben foglaltakat az alábbi időpontig teljesíti:
A kivitelezési véghatáridő: **2015. november 30.** A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”

5. Egyéb rendelkezések


- 5.1. A felek rögzítik, hogy az eredeti vállalkozói szerződés, jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.
- 5.2. A felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítást a Kbt. 132.§. alapján, az abban foglaltak figyelembevételével kötötték meg.
- 5.3. A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

A felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal minden megegyezőt írták alá.

Szeghalom, 2015. *szept. 25*

Békéscsaba, 2015. *szept. 25*


MEGRENDELŐ
Szeghalom Város Önkormányzata
Képviseli: Macsári József polgármester


VÁLLALKOZÓ
Swietelksy Magyarország Kft.
Képviseli: Karakas József, Susánszki Mária

Ellenjegyzés:


Dr. Pénzely Erika jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:


Kohut Tibor Pénzügyi irodavezető

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.
DÉL-KELET MAGYARORSZÁGI
TERÜLETI FŐMÉRNOKSÉG
5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.
Adószám: 14300327-2-44